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政府投资项目程序流程图
根据国民经济和社会发展规划、中期财政规划和国家宏观调控政策，结合经济社会发展水平和财政收支状况。

批准的项目详细规划和建筑设计方案
工程地质勘察报告
有关法律、法规、规章规定应提交的其他材料
项目单位综合相关部门意见后提出建议后，经项目协调调度领导小组研究报区政府、区委审议。
概念性设计方案审查、可行性研究报告预评估、财政承受能力评估
委托第三方专业机构或区建立专家库予以评估
建立项目协调调度领导小组，对第三方或专家评估情况进行审核
在项目储备库中选择条件相对成熟的项目
招投标控制价审核

报经区政府批准后，由计划编制部门及时下达。
办理规划、用地、招标、施工等手续
竣工验收阶段
施工许可阶段
建设项目用地预审与选址意见书
节能审查意见
法律法规规章要求提供的其他文件
需规划评审的项目，编制项目设计方案，进行规划审查
编制施工图，进行审查，项目协调调度领导小组研究
建设准备
建设施工
运行准备
竣工验收
竣工结算与竣工决算

项目后评价
可行性研究报告批复
政府投资年度计划
初步设计及概算批复
施工图审查
项目储备库
项目前期计划
投资决策
项目建议书批复
对投资计划绩效目标实现情况组织评价，加强绩效评价结果运用
编制初步设计及概算，进行审查，项目协调调度领导小组研究
区重大民生等项目根据情况向市委、市政府报告
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政府投资项目EPC工程总承包程序流程批准的项目详细规划和建筑设计方案
工程地质勘察报告
有关法律、法规、规章规定应提交的其他材料
对投资计划绩效目标实现情况组织评价，加强绩效评价结果运用.
在项目储备库中选择条件相对成熟的项目
根据国民经济和社会发展规划、中期财政规划和国家宏观调控政策，结合经济社会发展水平和财政收支状况。
建立项目协调调度领导小组，对第三方或专家评估情况进行审核
委托第三方专业机构或区建立专家库予以评估
概念性设计方案审查、可行性研究报告预评估、财政承受能力评估
项目单位综合相关部门意见后提出建议后，经项目协调调度领导小组研究报区政府、区委审议。

建设项目用地预审与选址意见书
节能审查意见
法律法规规章要求提供的其他文件
项目单位提交工程总承包方案，征求区发改委、区财政局等各部门意见，提交区委、区政府审议。
预算审查
合同签订（履约、监管、考核、评价）
办理规划、用地、招标、施工等手续
竣工验收阶段
施工许可阶段
报经区政府批准后，由计划编制部门及时下达。

编制施工图，进行审查，项目协调调度领导小组研究。
编制模拟清单，进行审查
项目储备库
项目前期计划
投资决策
项目建议书批复
可行性研究报告批复
初步设计及概算批复
政府投资年度计划
工程总承包方案审议
施工图审查
建设准备
建设施工
运行准备
竣工验收
竣工结算与竣工决算
项目后评价
总承包项目发包
编制初步设计及概算，进行审查，项目协调调度领导小组研究。
需规划评审的项目，编制项目设计方案，进行规划审查
区重大民生等项目根据情况向市委、市政府报告


